



Πρακτικά συνεδρίας ολομέλειας του Δήμου Σωτήρας (27/2016)

Ημερομηνία: Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2016

Ώρα έναρξης: 09:30

Ώρα λήξης:

Παρόντες:

Κος Γ. Τάκκας, Δήμαρχος, Πρόεδρος,

Κος Ι. Καμπανής, Αντιδήμαρχος,

Κα Φ. Σάββα,
Κος Μ. Κκάλλη,
Κος Μ. Μαρτή,
Κος Α. Κουμή,
Κος Π. Κύπρου
Κος Β. Βραχίμη,

} Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου,

Απόντες:

Κος Α. Μαυρουδή, Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, δικαιολογημένος

Παρακαθήμενοι:

Κος Α. Κυριάκου, Δημοτικός Γραμματέας,
Κος Δ. Κουμή, Πρακτικογράφος,
Κος Χρίστος Μικελίδης, Επιμετρητής ποσοτήτων MDA Cyprus LLC, για συζήτηση του θέματος στην παρ. 2

1. ΠΡΑΚΤΙΚΑ (06.031.001).

Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πρακτικά της συνεδρίας του Δήμου με κωδ. αρ. 25/16, εκτός από την παράγραφο 8, η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (14.004.001)

Ο κύριος Χρίστος Μικελίδης ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι το κόστος για την ανέγερση και την ολοκλήρωση του Πολιτιστικού Κέντρου ανέρχεται στο ποσό των €1.440.000 συν Φ.Π.Α

Handwritten signatures in blue ink: Μ.Κ, Μ.Μ, [unclear], Σ, ΒΒ, ΑΜ, Α.Κ

Επίσης ανέφερε ότι τα έγγραφα είναι έτοιμα για δημοσίευση και ότι με την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να δοθεί προκαταβολή στον εργολάβο.

Ο κύριος Μ. Κκάλλης ανέφερε ότι υπάρχει μια σύγκυση με το ποσό που ανέφερε πιο πάνω ο κύριος Μικελίδης και ότι τα ποσά στους προϋπολογισμούς του 2011, 2012, 2013 και 2014, είναι διαφορετικά.

Ο κύριος Μικελίδης ανέφερε ότι το ποσό ανερχόταν στο €1.950.000. Σήμερα όμως το κτίριο θα είναι συμπληρωμένο/ολοκληρωμένο με νέο κόστος που ανέρχεται στο ποσό των €1.440.000.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π. Κύπρου, ρώτησε γιατί το ποσό των €1.900.000 μειώθηκε και τι αφαιρέθηκε από την εκτίμηση.

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι μειώθηκε το εμβαδό του υπογείου και γι' αυτό τον λόγο μειώθηκε το κόστος στο €1.440.000.

Ο κύριος Χρ. Ιωάννου ρώτησε για την πρώτη εκτίμηση €1.500.000 και αν το νέο ποσό των €1.440.000 είναι για ένα ολοκληρωμένο έργο.

Ο κύριος Μικελίδης τόνισε ότι η μείωση του έργου στο ποσό €1.500.000 προήλθε μετά από οδηγίες του Π.Μ. του Έπαρχου κ. Χρίστο Ιωσήφ, για να μπορέσει το τότε Κοινοτικό Συμβούλιο να διεκδικήσει το Έργο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007- 2013. Με το πιο πάνω ποσό το έργο δεν θα ήταν ολοκληρωμένο σύμφωνα με τα σχέδια. Το ποσό των €1.440.000 αφορά όλο το έργο, σύμφωνα με τα νέα σχέδια που έχουν κατατεθεί.

Μετά από τη συζήτηση του θέματος δεν υπήρχαν άλλες ερωτήσεις και αποδεσμεύτηκε ο κύριος Μικελίδης.

3. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ (11.007.004)

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι είχε ενδιαφέρον από κάποια άτομα για δημιουργία Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου και ότι του παρέδωσαν καταστατικό για το συμβούλιο νεολαίας, το οποίο δόθηκε στους Δημοτικούς Σύμβουλους για ενημέρωση.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Μ. Κκάλλης ανέφερε ότι ο Δήμος θα πρέπει να συμβουλευτεί δικηγόρο για το καταστατικό για να εκ' φέρει τις απόψεις του.

Μ.Κ. Μ.Μ. Η ΒΒ Α.Μ. ΑΚ
—

Μετά από την αποχώρηση αριθμού Δημοτικών Συμβουλών με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η αναγκαία πολυοψία η συνεδρία διακόπηκε, και δεν συζητήθηκαν τα πιο κάτω θέματα.

4. ΧΟΡΗΓΙΕΣ (13.005.001)

4.1 Επιστολή Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (Τμήμα Νέων Επαρχίας Αιμοχώστου) ημερομηνίας 02 Νοεμβρίου 2016, για συνεργασία και χορηγία.

4.2 Επιστολή Εσπερινού Γυμνασίου – Λυκείου Κοκκινοχωριών ημερομηνίας 24.10.216

4.3 Επιστολή Ονήσιλου Σωτήρας, ημερομηνίας 28 Οκτωβρίου 2016, για οικονομική ενίσχυση (01.002.010)

Τα ανωτέρω πρακτικά αναγνώστηκαν και επικυρώθηκαν κατά την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με κωδικό αριθμό 27/2016 στην οποία προέδρευσε ο κ. Γεώργιος Τάκκας.

Μ.Κ

ΣΤ

ΒΒ

ΑΜ

ΑΚ

Μ.Μ

ΦΦ

τ



.....
Γεώργιος Τάκκας
Δήμαρχος

.....
[Signature]

Ιωάννης Καμπανής

.....
[Signature]

Μιχάλης Κκάλλης

.....
[Signature]

Αντώνης Καυμή

.....
[Signature]

Μαρτίνης Μαρτίνης

.....
[Signature]

Πανίκος Κύπρου

.....
[Signature]

Φλωρεντία Σάββα

.....
[Signature]

Άδωνης Μαυρουδή

.....
[Signature]

Βραχίμης Βραχίμη