

Πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου Βελτιώσεως Σωτήρας που έγινε στα Γραφεία του Συμβουλίου τη Δευτέρα, 28.9.1998 και ώρα 8 μ.μ. (17/98).

---

Παρόντες:

Σ. Καϊκκης,	Κοινοτάρχης Σωτήρας, Πρόεδρος,
Φ. Χαραλάμπους )	
Α. Αναστάση )	
Γ. Ττάκκας )	Αιρετά Μέλη
Γ. Ανδρέου )	
Ν. Πρασιτίτης )	

Παρακαθήμενοι:

Γ. Στυλιανού, Πολτικός Μηχανικός Συμβουλίων Βελτιώσεως, Επαρχίας Αμμοχώστου.

Α. Κυριάκου, Επιθεωρητής Συμβουλίου Βελτιώσεως Σωτήρας.

Α. Ηλία, Λειτουργός Γραφείου Ευημερίας, προς συζήτηση του θέματος που αναφέρεται στην παράγραφο ΙΙ.

Η. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΑΣ - ΕΑ 30/85/Α/Α/7/ΙΙ.

Συζητήθηκε σε έκταση το θέμα της εκτέλεσης του έργου, της βελτίωσης/επέκτασης του παραλιακού κοινοτικού περιπτέρου του Συμβουλίου που βρίσκεται στην περιοχή Αγίας Θέκλας, το οποίο περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό Αναπτύξεως του έτους 1998, κάτω από το Κεφ. 16.07.3 και το Άρθρο 41.623 και αφού τονίσθηκε ότι για τους ακόλουθους λόγους καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση του έργου αυτού εντός του τρέχοντος έτους, αποφασίσθηκε όπως, μέσω του Επάρχου Αμμοχώστου, γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες για την εξασφάλιση έγκρισης για αλλαγή χρήσης του ποσού των £111.100, που προβλέπεται για τον ανωτέρω σκοπό, ώστε αυτό να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πεζοδρομίων.

Τονίσθηκε η ανάγκη έγκαιρης διευθέτησης του όλου θέματος ώστε να καταστεί δυνατή η εκτέλεση του έργου εντός του τρέχοντα χρόνου.

- (α) Μη έγκαιρη εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας.
- (β) Μη ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικών σχεδίων λόγω της αντιμετώπισης διαφόρων διαδικαστικών προβλημάτων.
- (γ) Ανάγκη αποτύπωσης του χώρου.


ΙΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ - Ε.

ΕΑ 30/85/Δ/3.

Στην παρουσία του Πολιτικού Μηχανικού των Συμβουλιών Βελτιώσεως, εκπροσώπου του Γραφείου Ευημερίας και εκπροσώπων των διαφόρων ενδιαφερομένων Οργανωμένων συνόλων συζητήθηκε σε έκταση το θέμα της ανέγερσης Παιδικής Λέσχης και Προδημοτικής Τάξης και μετά από ανταλλαγή απόψεων διαπιστώθηκαν ή και αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

- (α) Για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τα τελικά αρχιτεκτονικά σχέδια που ετοίμασε ο Πολιτικός Μηχανικός των Συμβουλιών Βελτιώσεως, τα οποία εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο, θα απαιτηθεί, σύμφωνα με σχετική πράχειρη εκτίμηση, δαπάνη ύψους £300.000.
- (β) Το έργο και σε ότι αφορά την ανέγερση της Παιδικής Λέσχης μόνο, θα τύχει σταδιακής Κυβερνητικής Επιχορήγησης με την αποπληρωμή του 1/2 των τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείου που θα συναφθεί για τον ανωτέρω σκοπό, μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(γ) Άλλα επιμέρους θέματα που αφορούν την εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα συζητηθούν σε νέα ειδική συνεδρία στην οποία θα παραστούν εκπρόσωποι όλων των ενδιαφερομένων .



Πρόεδρος  
Συμβουλίου Βελτιώσεως  
Σωτήρας

Τα ανωτέρω πρακτικά επικυρώθηκαν κατά τη συνεδρία του Συμβουλίου με κωδικό αρ.....στην οποία προήδρευσε ο κος .....

ΑΚ/ΠΣ